

Этапы инновационной деятельности.

№ п/п	название этапа	Сроки реализации
1	Подготовительный	2018
2	Основной	2019
3	Апробации и внедрения	2020-2021
4	Аналитико-обобщающий	2021-2022

Дорожная карта реализации инновационного проекта «Психологическое проектирование безопасного образовательного пространства региона (на примере Ленинградской области)»

№ п/п	Мероприятия (пути достижения)	сроки
Подготовительный этап		
1	Подготовка и подача заявки в экспертный совет по работе инновационных площадок РАО на получение статуса инновационной площадки РАО.	Январь 2018
2	Совещание координаторов в рамках проекта на базе Комитета общего и профессионального образования ЛО.	Октябрь 2018
3	Представление проекта на круглом столе в рамках 27-го выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.	Ноябрь 2018
4	Участие представителей инновационной площадки в работе круглого стола в рамках осенней сессии Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания Российской Федерации «Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях общего образования»	Ноябрь 2018
5	Представление проекта на Координационном Совете развития образования ЛО.	Декабрь 2018
6	Подготовка и представление отчета в Экспертный Совет по деятельности инновационных площадок РАО	Декабрь 2018
Основной этап		
1	Обоснование содержания деятельности в рамках инновационной площадки; разработка плана мероприятий на всех уровнях реализации проекта.	Январь-март 2019

2	Представление замысла проекта на круглом столе для руководителей местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и представителей служб сопровождения ЛО	Февраль 2019
3	Утверждение состава рабочей группы регионального уровня по реализации проекта	Март 2019
4	Установочное совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями органов местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования и руководителей образовательных организаций	Апрель 2019
5	Формирование и утверждение состава рабочих групп муниципального уровня по реализации проекта	Апрель 2019
6	Проектировочный семинар для представителей рабочих групп реализации инновационной деятельности в рамках проекта на уровне муниципальных систем образования и организаций профессионального образования.	Апрель 2019
7	Разработка критериев эффективности инновационной деятельности и пакета психодиагностического инструментария для оценки эффективности деятельности (на начальном, промежуточном и завершающем этапе).	Март- апрель 2019
8	Организация и проведение Окружных семинаров по проектированию Муниципальных Дорожных карт инновационной деятельности.	Май -июнь 2019
9	Разработка Муниципальных дорожных карт инновационной деятельности	Май-июнь 2019
10	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации для обеспечения непрерывного образования и повышения профессиональной компетентности управленческого состава образовательных структур и организаций региона в сфере психологических основ проектирования безопасного образовательного пространства (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)	Январь - июнь 2019
И	Организационно-информационное совещание управленческих команд региона: <ul style="list-style-type: none"> – по согласованию и утверждению Муниципальных Дорожных карт инновационной деятельности; – по вопросам критериев эффективности инновационной деятельности и пакета психодиагностического инструментария для оценки эффективности деятельности; – представление перечня дополнительных профессиональных образовательных программ повышения ква- 	Сентябрь 2019

	лификации для обеспечения непрерывного образования и повышения профессиональной компетентности управленческого состава образовательных структур и организаций региона в сфере психологических основ проектирования безопасного образовательного пространства	
12	Формирование групп для повышения квалификации по вопросам проектирования психологически безопасной образовательной среды из числа руководителей муниципальных систем образования, руководителей общеобразовательных организаций, руководителей образовательных организаций системы профессионального и высшего образования.	Сентябрь 2019
13	Реализация программ повышения квалификации по вопросам проектирования психологически безопасной образовательной среды	Октябрь- декабрь 2019
14	Реализация* констатирующего этапа эксперимента: выявление рисков нарушения психологической безопасности в управлении образованием и уровня компетентности руководителей муниципального и институционального уровней	Сентябрь - ноябрь 2019
15	Анализ и интерпретация данных констатирующего этапа эксперимента	Декабрь 2019
16	Подготовка и представление отчета в Экспертный Совет по деятельности инновационных площадок РАО	Декабрь 2019
Этап апробации и внедрения		
1	Представление разработанных концепций и моделей муниципальных проектов в рамках инновационной деятельности;	Январь 2020
2	Внедрение разработанных концепций и моделей муниципальных проектов в образовательную практику в рамках инновационной деятельности;	Январь 2020-декабрь 2021
3	Реализация дорожных карт регионального и муниципального уровней.	Январь 2020-декабрь 2021
4	Реализация формирующего этапа эксперимента: создание условий для апробации и оценки эффективности управленческо-организационной модели, обеспечивающей психологически безопасное образовательное пространство муниципального образования и региона.	Февраль 2020-2021
5	Организация и проведение мониторингов и анализа результатов этапа апробации и внедрения проекта	Январь- октябрь 2021
6	Организация и проведение Всероссийской конференции по	Апрель 2020: апрель 2021

	вопросам психологической безопасности субъектов образовательной среды	
7	Обобщение практического опыта, полученного в ходе реализации основного этапа проекта.	Ноябрь - декабрь 2021
8	Научно-методическое и организационное сопровождение реализации основных мероприятий этапа апробации и внедрения проекта и формирующего эксперимента.	Январь 2020-декабрь 2021
9	Подготовка и представление отчета в Экспертный Совет по деятельности инновационных площадок РАО	Декабрь 2021, декабрь 2022
Аналитико-обобщающий этап		
1	Анализ и обобщение практического опыта, полученного в ходе реализации основного этапа и этапа апробации и внедрения проекта.	Январь- февраль 2022
2	Выявление и диссеминация позитивного опыта и успешных практик психологического проектирования безопасности образовательной среды в муниципальном образовании (публичный отчет, разработка проспектов, буклетов по тематике проекта, медиа-ресурс МОУО, СМИ, конкурсы муниципального и регионального уровня, НПК муниципального, регионального уровня, публикации и т.п.).	Февраль - ноябрь 2022
3	Организация и проведение Всероссийской конференции по вопросам психологической безопасности субъектов образовательной среды	Ноябрь 2022
4	Реализация контрольного этапа формирующего эксперимента (оценка эффективности и результативности проделанной формирующей работы)	Сентябрь-октябрь 2022
5	Разработка и внедрение программ профессионального саморазвития руководящих и педагогических кадров на основе данных, полученных в ходе формирующего эксперимента в рамках проекта	Ноябрь 2022
6	Подготовка и представление отчета в Экспертный Совет по деятельности инновационных площадок РАО	Декабрь 2022